

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

Projekt azonosító száma:	HEFOP-4.1.2-P.-2004-07-0014/1.0
A jelentés készítésének dátuma:	2006. február 6.
Jelentés sorszáma:	1.

Kérjük, a kitöltéshez használja a kitöltési útmutatót. Ha további tanácsadásra van szüksége, keresse meg a támogatási szerződésben megjelölt kapcsolattartóját.

Az átvevő intézmény tölti ki!

Az előrehaladási jelentést átvettem.

Hely, dátum	
Ügyintéző neve	
Ügyintéző aláírása	
Átvevő intézmény bélyegzője	

Európa itt épül



Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával

A PROJEKT ADATAI

1.0 Projekt címe:	A Szent István Egyetem pályázata forrásközpontok, gyakorlatorientált képzési terek kialakítására és informatikai korszerűsítésére
1.1. Főkezdvezményezett neve	Szent István Egyetem
1.2. Címe	2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
1.3. Adószáma	15329767-2-13
1.4. Kapcsolattartó neve	Ritter Dávid
1.5. Címe	2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
1.6. Telefonszáma	28/522-028, 20/983-3723
1.7. E-mail címe	Ritter.david@ih.szie.hu

A PROJEKT ELŐREHALADÁSA

2.1.

A jelentés tárgyát képező időszak	2005. július 1.	-	2006. január 22.
Projekt megvalósításának kezdete és vége	2005. július 1.	-	2006. december 31.

2.2. Kérjük, legfeljebb 5 sorban mutassa be a projektet.

A projekt célja, hogy a Szent István Egyetemen megvalósított beruházásokkal a teljes egyetemi közösség számára hozzáférhető multifunkciós tereket, forrásközpontokat, és ehhez kapcsolódva gyakorlatorientált képzést segítő helyszíneket hozzon létre. Az informatikai infrastruktúra fejlesztésével megalapozza az értéknövelt szolgáltatásokat, illetve a projekt során kialakítsa azokat.

2.3.1. Az alábbi táblázatban, kérjük, ismertesse, hogy a jelentés tárgyát képező időszakban milyen tevékenységeket végzett a projekt keretében (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).

Sorszám	Tevékenység	Helyszíne	Felelős szervezet / személy	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum	
				tervezett	valós	megnevezés	darabszám
1.	A projektmenedzsment biztosítása	Gödöllő	Ritter Dávid	2005.07.01	2007.07.01.	Projektmenedzsment szerződés	1 db
2.	A projekt elvégzését biztosító team összeállítása, szerződéskötések	Gödöllő	Ritter Dávid	2005.07.01	2005.07.01	Megbízási szerződések	4 db
3.	A projekt beszerzéseit koordináló közbeszerzési szakértő megbízása	Gödöllő	Ritter Dávid	2005.07.01	2005.07.01	Vállalkozási szerződés	1 db
4.	A projekt pénzügyeit koordináló könyvvizsgáló megbízása	Gödöllő	Ritter Dávid	2005.07.01	2005.07.01	Vállalkozási szerződés	1 db
5.	Az engedélyes terv tervezési munkáinak közbeszerzése	Gödöllő	Bokorné Maccechini Judit	2005.09.01.	2005.09.01.	Közbeszerzési dokumentáció	1 db
6.	A következő fázist megalapozó tanulmány elkészítése	Gödöllő	Ritter Dávid	2005.09.09.	2005.09.09.	Vállalkozási szerződés	1 db
7.	Az engedélyes terv elkészítése	Gödöllő	Bokorné Maccechini Judit	2005.11.01.	2005.11.14.	Engedélyes terv	1 db
8.	Az engedélyes terv alapján a jogerős építési engedély beszerzése	Gödöllő	Bokorné Maccechini Judit	2005.10.15.	2005.11.14.	Érvényes építési engedély	1 db
9.	A jogerős építési engedély alapján a szerződés megkötése	Gödöllő	Ritter Dávid	2005.10.30.	2005.11.22.	Támogatási szerződés	1 db
10.	Az első fázis építészeti közbeszerzési eljárásának lefolytatása	Gödöllő	Bokorné Maccechini Judit	2005.12.28.	-	Közbeszerzési dokumentáció	1 db
11.	Az első fázis informatikai eszközeinek (gerinchálózat) közbeszerzése	Gödöllő	Ritter Dávid	2005.12.31.	2005.12.31.	Közbeszerzési dokumentáció	1 db

Projekt azonosító száma: HEFOP-4.1.2-P-2004-07-0014/1.0

Jelentés sorszáma: 1.

Sorszám	Tevékenység	Helyszíne	Felelős szervezet / személy	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum	
				tervezett	valós	megnevezés	darabszám
1.	A projektmenedzsment biztosítása	Gödöllő	Ritter Dávid	2005.07.01	2007.07.01.	Projektmenedzsment szerződés	1 db

2.3.2. Az alábbi táblázatokban kérjük azokat a tevékenységeket tüntesse fel, amelyeket ennek az előrehaladási jelentésnek a keretében szeretne pénzügyileg elszámolni.

A. rész: Az előző elszámolási időszakban megvalósult tevékenységek, **de** pénzügyi elszámolásuk ennek az előrehaladási jelentés keretében történik. (A táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).

Sorszám	Tevékenység	Helyszín	Felelős szervezet / személy	Határidő		Az elszámolás alapjául szolgáló számla sorszáma/ egyéb bizonylat megnevezése/ egyedi azonosítója	Költségvetési sor
				tervezett	valós		

B. rész: A jelentés tárgyát képező elszámolási időszakban megvalósult tevékenységek, **és** pénzügyi elszámolásuk ennek az előrehaladási jelentés keretében történik. (A táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).

Sorszám	Tevékenység	Helyszín	Felelős szervezet / személy	Határidő		Az elszámolás alapjául szolgáló számla sorszáma/ egyéb bizonylat megnevezése/ egyedi azonosítója	Költségvetési sor
				tervezett	Valós		
1.	A projektmenedzsment biztosítása	Gödöllő	Ritter Dávid	2005.07.01	2007.07.01.	2005/00094, 0718/2005	2.4.
2.	A projekt elvégzését biztosító team összeállítása, szerződéskötések	Gödöllő	Ritter Dávid	2005.07.01	2005.07.01	-	1.1.
3.	A projekt beszerzéseit koordináló közbeszerzési szakértő megbízása	Gödöllő	Ritter Dávid	2005.07.01	2005.07.01	339/2005	3.2.
4.	A projekt pénzügyeit koordináló könyvizsgáló megbízása	Gödöllő	Ritter Dávid	2005.07.01	2005.07.01	CT 918374, CT918381, CT 918388, SZF1419504	3.2.

Sorszám	Tevékenység	Helyszín	Felelős szervezet / személy	Határidő		Az elszámolás alapjául szolgáló számla sorszáma/ egyéb bizonylat megnevezése/ egyedi azonosítója	Költségvetési sor
				tervezett	Valós		
1.	A projektmenedzsment biztosítása	Gödöllő	Ritter Dávid	2005.07.01	2007.07.01.	2005/00094, 0718/2005	2.4.
5.	Az engedélyes terv tervezési munkáinak közbeszerzése	Gödöllő	Bokorné Maccechini Judit	2005. 09.01.	2005.09.01.	900007941, 900007949	3.2
6.	A következő fázist megalapozó tanulmány elkészítése	Gödöllő	Ritter Dávid	2005.09.09.	2005.09.09	TV/2005/00004	2.3
7.	Az engedélyes terv tervezési munkálatai	Gödöllő	Bokorné Maccechini Judit	2005.09.30.	2005.09.28.	106/05	2.3.
8.	Az engedélyes terv elkészítése	Gödöllő	Bokorné Maccechini Judit	2005.11.01.	2005. 11.14.	112/05	2.3.
9.	Az engedélyes terv alapján a jogerős építési engedély beszerzése	Gödöllő	Bokorné Maccechini Judit	2005.10.15.	2005. 11.14.	112/05	2.3.
10.	A jogerős építési engedély alapján a szerződés megkötése	Gödöllő	Ritter Dávid	2005.10.30	2005.11.22.	IN 592917	3.2.
11.	Az első fázis építészeti közbeszerzési eljárásának lefolytatása	Gödöllő	Bokorné Maccechini Judit	2005. 12.28.	-	0564/2005	3.2.
12.	Az első fázis informatikai eszközeinek (gerinchálózat) közbeszerzése	Gödöllő	Ritter Dávid	2005.12.31.	2005 12.31.	1091053439	2.2.

2.4. Kérjük, ismertesse a projekt megvalósításának előrehaladását (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).

Mérföldkövek	Tervezett állapot	Aktuális állapot
1. Előkészítés	Lezárva	Lezárva
2. PC-k, hálózatbővítés, informatikai eszközök közbeszerzési eljárásának lezárása, eredményhirdetés, szerződésbekötések	Lezárva	Hálózatbővítés esetében lezárva.
3. Gyakorlati laborok építészeti munkálatainak zárása	Lezárva	Új eljárás kezdése
4. Érvényes építési engedély beszerzése	Lezárva	Lezárva
5. A gerinchálózati aktív elemek bővítése, installációja, konfigurációja	Lezárva	Folyamatban

2.5. Kérjük, indokolja a szerződésben meghatározott tervektől, ütemezéstől való eltéréseket.

Az informatikai eszközök esetében célszerűnek látszott megvárni, amíg az építészeti beruházás kellő mértékben előrehalad. Ez nem érinti a gerinchálózati eszközök korszerűsítését – ezek beszerzése megtörtént – hanem a forrásközpontok és gyakorlati laborok desktop eszközeit. Ebben az esetben nagyobb kockázata van a korábbi beszerzésnek, különösen azt figyelembe véve, hogy ezekre az eszközökre érvényes KSZF keretszerződés áll rendelkezésre, így azok kockázatmentesen beszerezhetők.

A gyakorlati laborok esetében érvényes, de eredménytelen közbeszerzési eljárás történt – egy ajánlattevő sem adott megfelelő ajánlatot.

A gerinchálózati aktív eszközök beszerzése megtörtént, az egyes elemek tesztelése és installációja folyik, így csak minimális az ütemtervhez viszonyított eltérés.

2.6. Kérjük, ha vannak ilyenek, sorolja fel azokat a projektmegvalósítást nehezítő problémákat, amelyek az adott időszakban jelentkeztek. Ismertesse, milyen intézkedéseket tettek ezek megoldására.

A gyakorlati laborok megvalósítására kiírt, nyílt közbeszerzési eljárás érvényes, de eredménytelen volt – az érvényes ajánlatot adó ajánlattevők ajánlatainak műszaki tartalma és költségvetése nem felelt meg a kiírásnak. Ezért ebben az esetben a tervek szerint külön kezelt, gödöllői forrásközpont közbeszerzési eljárásába vettük be a kisebb kampuszok építészeti eljárásait, részajánlattételi lehetőséggel. Az egységes eljárás biztosítja, hogy mind a gyakorlati laborok, mind a forrásközpontok építészeti munkái az ütemterv szerint befejeződjenek.

Projekt azonosító száma: HEFOP-4.1.2-P.-2004-07-0014/1.0
Jelentés sorszáma: 1.

--

2.7. Kérjük sorolja fel, hogy a projekt megvalósításának következő szakaszában milyen kockázatokkal számol. Ismertesse, mit terveznek tenni a negatív következmények mérséklésére, elkerülésére.

A projekt következő szakaszában egy kockázati tényező képzelhető el – az építészeti közbeszerzési eljárás sikertelensége. Ennek elkerülésére fokoztuk az előzetes tájékoztatással kapcsolatos erőfeszítéseinket – több szóba jöhető ajánlattevővel szerveztünk előzetes tájékoztatást, ahol a műszaki paraméterekről és a célokról minél jobb információkat próbálunk adni, biztosítandó a következő eljárás sikerességét.

2.8.1. Kérjük, az alábbi táblázatban mutassa be a közbeszerzéssel kapcsolatos, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók). A táblázatban az összes közbeszerzési eljárást szerepeltesse, amit a projektjelentés elkészítésének időpontjáig elindított.

Közbeszerzés sorszáma	Beszerzés státusza Folyamatban Lezárult	A közbeszerzési eljárás		A közbeszerzés		Az eljárás indításának dátuma	Szerződés aláírásának dátuma	A beszállító megnevezése	A szerződés (tervezett) összege (millió Ft)
		fajtája	típusa	Tárgya	mennyisége				
1.	Lezárult	Meghívásos	Szolgáltatás	Pályázat könyvvizsgálata		2005. 06. 01.	2005. 07. 01.	Kalmár Zoltánné, okleveles könyvvizsgáló	1,01 MFt/hó
2.	Lezárult	Meghívásos	Szolgáltatás	Műszaki megalapozó tanulmány 1. részének elkészítése		2005. 06. 01.	2005. 07. 01.	KLNComp Kft.	12,25 MFt
3.	Lezárult	Meghívásos	Szolgáltatás	Projektmenedzsment		2005. 06. 09.	2005. 07. 01.	Loopback Kft.	10,75 MFt
4.	Lezárult	Nyílt	Szolgáltatás	300 fő befogadására alkalmas forrásközpont építési engedélyezési tervének elkészítése, engedélyeztetése, tenderterv-dokumentációjának összeállítása		2005. 06. 26.	2005. 09. 01.	Profilterv Kft.	24,90 MFt
5.	Sikertelen	Nyílt	Építés	A Szent István Egyetem három karán belső helyiségek átalakítása		2005. 10. 13.	-	-	-
6.	Lezárult	KSZF keretszerződés és terhére	Beszerzés	Hálózati eszközök		2005. 12. 02	2005. 12. 05.	KFKI-LNX Zrt.	137,93 MFt

Projekt azonosító száma: HEFOP-4.1.2-P.-2004-07-0014/1.0

Jelentés sorszáma: 1.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.8.2. Kérjük, az alábbi táblázatban mutassa be a tárgyidőszakban lezárult közbeszerzéseit.

Közbeszerzés sorszáma	Szállító neve	Beszerzés tárgya	Szolgáltatás vagy termék szerződés szerinti ára	Határidő		Számola összege	Az elszámolás alapjául szolgáló számla sorszáma/ egyéb bizonylat megnevezése	Számola dátuma	Időközi kifizetést kértek a számlára?
				Tervezett	Valós				
1.	Kalmár Zoltánné, okleveles könyvvizsgáló	Pályázat könyvvizsgálata	1 010 000 Ft/hó	2005. 07. 01.	2005. 07. 01.	1 010 000 Ft	918374	2005.09.30.	Nem
	Kalmár Zoltánné, okleveles könyvvizsgáló	Pályázat könyvvizsgálata	1 010 000 Ft/hó	2005. 07. 01.	2005. 07. 01.	1 010 000 Ft	918381	2005.10.27.	Nem
	Kalmár Zoltánné, okleveles könyvvizsgáló	Pályázat könyvvizsgálata	1 010 000 Ft/hó	2005. 07. 01.	2005. 07. 01.	1 010 000 Ft	918388	2005.10.30	Nem
	Kalmár Zoltánné, okleveles könyvvizsgáló	Pályázat könyvvizsgálata	1 010 000 Ft/hó	2005. 07. 01.	2005. 07. 01.	1 010 000 Ft	1419504	2005.12.30	Nem
2.	KLNComp Kft.	Műszaki megalapozó tanulmány 1. részének elkészítése	12 250 000 Ft	2005. 07. 01.	2005. 07. 01.	12 250 000 Ft	0004	2005.0919.	Nem
3.	Loopback Kft.	Projekmenedszment	10 750 000 Ft	2005. 07. 01.	2005. 07. 01.	10 750 000 Ft	00094/Ft	2005.08.11.	Nem
4.	Profilterv Kft.	Építési engedélyezési terv elkészítése, engedélyeztetése, tenderterv-dokumentáció összeállítása	12 450 000 Ft	2005. 10. 03	2005. 09.28.	12 450 000 Ft	106/05	2005.09.28.	Nem
	Profilterv Kft.	Építési engedélyezési terv elkészítése, engedélyeztetése, tenderterv-dokumentáció összeállítása	12 450 000 Ft	2005. 11.28.	2005. 11. 14.	12 450 000 Ft	112/05	2005.11.14.	Nem
					2005. 12. 05.				

Projekt azonosító száma: HEFOP-4.1.2-P.-2004-07-0014/1.0

Jelentés sorszáma: 1.

5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	KFKI-LNX Zrt.	Hálózati eszközök	137 931 779 Ft	2005. 12. 31.	2005. 12. 27.	137 931 779 Ft	1091053439	2005.12.15	Nem

2.9. Kérjük, mutassa be röviden a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését.

A támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeinkkel összhangban elindítottuk a projekt honlapját, ahol minden releváns információ hozzáférhető. A projekt előrehaladásával kapcsolatban az egyetem vezetése rendszeres hírlevélből értesülhet, ami a honlapon szintén hozzáférhető.

2.10. Kérjük, mutassa be, hogy a projekt során végzett tevékenységek mennyiben járultak hozzá az esélyegyenlőség megteremtéséhez.

A. Nemek közötti esélyegyenlőség

A kérdés nem releváns.

B. Romák esélyegyenlősége

A kérdés nem releváns.

C. Fogyatékosok esélyegyenlősége

A kérdés nem releváns.

2.11. Kérjük, mutassa be, hogy a projekt során végzett tevékenységek mennyiben járultak hozzá a környezeti fenntarthatóság biztosításához.

A kérdés nem releváns.

2.12. Számszerűsíthető eredmények

(Az alábbi táblázatot a támogatási szerződésben meghatározott indikátorokkal összhangban töltsé ki; a táblázatba igény szerint sorok beszűrhetők.)

Mutató	Kiinduló érték	Célérték (projekt lezárásakor)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes (kumulált) értékek*		
			összes	férfi	nő
A kérdés nem releváns.					

*Valamennyi, felnőtt emberek létszámára vonatkozó adatot kérünk férfi/nő bontásban megadni.

2.13. Az alábbi táblázatban, kérjük, ismertesse, hogy a következő 3 hónapban milyen tevékenységeket tervez elvégezni a projekt keretében (a táblázatba igény szerint sorok beszűrhetők).

Tevékenység	Helyszíne	Felelős szervezet / személy	Tervezett határidő	Eredményt igazoló dokumentum
A forrásközpontokra és gyakorlati laborokra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása	Gödöllő	Bokorné Maccechini Judit	2006.05.01	Közbeszerzési dokumentáció
A forrásközpontokra és a gyakorlati laborokra vonatkozó kiviteli szerződés megkötése	Gödöllő	Bokorné Maccechini Judit	2006.05.15.	Szerződés
A központi menedzsment rendszer és infrastruktúra informatikai eszközeire vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása	Gödöllő	Ritter Dávid	2006.03.01	Közbeszerzési dokumentáció
A központi menedzsment rendszer és infrastruktúra eszközeinek installációja	Gödöllő	Ritter Dávid	2006.05.01.	Projektdokumentáció

KÖLTSÉGEK ÉS TÁMOGATÁS

3.1. Ténylegesen felmerült és tervezett költségek forintban, a tervezett összeg arányában.

Költségek	Tárgyidőszak kezdetéig felhasznált kumulált összeg	Tárgyidőszakban felhasznált összeg	Tárgyidőszak végéig összesen felhasznált kumulált összeg	Tervezett összeg	Tárgyidőszak végéig összesen felhasznált / tervezett összeg
	Forint				%
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)/(4)*100
1. Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)	0	3 026 400	3 026 400	67 408 160	4.5%
1.1. Projekt menedzsment (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)	0	3 026 400	3 026 400	66 908 160	4.5%
1.2. Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres)	0	0	0	500 000	0%
2. Beszerzések	0	185 831 779	185 831 779	747 696 045	24.9%
2.1. Építés (felújítás, átalakítás)	0	0	0	307 200 000	0%
2.2. Eszközbeszerzés	0	137 931 779	137 931 779	356 821 045	38.7%
2.3. Szakmai szolgáltatások igénybevétele	0	37 150 000	37 150 000	73 675 000	50.4%
2.4. Projektmenedzsmentet segítő szakmai szolgáltatások	0	10 750 000	10 750 000	10 000 000	107.5%
3. Egyéb beszerzések	0	5 499 625	5 499 625	28 240 421	19.4%
3.1. Egyéb beszerzések (kis értékű eszközök és anyagok beszerzése)	0	0	0	200 000	0%
3.2. Egyéb szolgáltatások igénybevétele	0	5 449 625	5 499 625	28 240 421	19.4%
4. Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0
4.1. Bank költség	0	0	0	0	0
4.2. Jogi és pénzügyi szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0
4.3. Garanciák, jogi biztosítékok nyújtása	0	0	0	0	0
5. Közvetett, rezszi költségek	0	0	0	4 968 574	0%

6. Összesen (N)	0	194 357 804	194 357 804	848 313 200	22.9%
-----------------	---	-------------	-------------	-------------	-------

Költségek	Tárgyidőszak kezdetig felhasznált kumulált összeg	Tárgyidőszakban felhasznált összeg	Tárgyidőszak végéig összesen felhasznált kumulált összeg	Tervezett összeg	Tárgyidőszak végéig összesen felhasznált / tervezett összeg
	Forint				%
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)/ (4)*100
1. Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)	0	0	0	0	
1.1. Projekt menedzsment (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)			0		
1.2. Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres)			0		
2. Beszerzések	0	0	0	0	
2.1. Építés (felújítás, átalakítás)			0		
2.2. Eszközbeszerzés			0		
2.3. Szakmai szolgáltatások igénybevétele			0		
2.4. Projektmenedzsmentet segítő szakmai szolgáltatások			0		
3. Egyéb beszerzések	0	0	0	0	
3.1. Egyéb beszerzések (kis értékű eszközök és anyagok beszerzése)			0		
3.2. Egyéb szolgáltatások igénybevétele			0		
4. Adminisztratív költségek	0	0	0	0	
4.1. Bank költség			0		
4.2. Jogi és pénzügyi szolgáltatások igénybevétele			0		
4.3. Garanciák, jogi biztosítékok nyújtása			0		
5. Közvetett, rezszi költségek			0		
6. Összesen (N)	0	0	0	0	

3.1.1. Amennyiben a 3.1. táblázat utolsó oszlopában megadott százalékos érték túllépi a 100 %-ot, azaz a felhasználás az adott soron nagyobb, mint a tervezett, kérjük indokolja meg az eltérést. Eltérés esetén kérjük azt is megjeleníteni, hogy adott költségkategóriában bekövetkezett eltérést, mely költségvetési sor, milyen mértékű (konkrét összeg és %) csökkentésével szemben fogja egyensúlyban tartani a támogatás összegét. (Kérjük, vegye figyelembe a támogatási szerződés szerződés-módosításra vonatkozó cikkelyét.)

2.4 Projektmenedzsmentet segítő szolgáltatásra kapott legjobb ajánlat 7.5%-os túllépést okozott a jóváhagyott költségvetési soron, melyet az 1.1 projektmenedzsment sor terhére növeltünk. Így az 1.1 soron nyilvántartott költségeket 1%-kal a jóváhagyott összeg alatt fogjuk tartani.

3.2. Az igényelt támogatás a tárgyidőszakban

	Jelenleg benyújtott igény	Tárgyidőszakban, időközi kifizetés keretében benyújtott igény	Összesen
Elszámolható költségek összesen (N)	194 357 804	-	194 357 804
Támogatási arány, % (O)	76.80%	-	76.80%
Igényelt támogatás (P=N*O)	166 824 295	-	166 824 295

3.3. Nyilatkozom, hogy a tárgyidőszakban felhasznált, **194 357 804 Ft** elszámolható költség esetében a le nem vonható, vissza nem igényelhető ÁFA-tartalom **38 266 281 Ft.**

3. 4. Tartalék felhasználása

(1)

A jóváhagyott költségvetési tervezési táblában szereplő rendkívüli tartalék összege	2 960 779
---	-----------

(2) Kijelentem, hogy a tartalékra betervezett összeg terhére történt felhasználás a HEFOP Irányító Hatóság előzetes jóváhagyását követően került sor.

igen nem

(3)

A felhasználás célja	Az érintett költségsor száma	Felhasznált összeg (Ft)	IH engedélyének iktatószáma

Projekt azonosító száma: HEFOP-4.1.2-P.-2004-07-0014/1.0
Jelentés sorszáma: 1.

Összesen	-----		-----

NYILATKOZAT

4.1. Az adott megvalósítási időszakban kezdeményeztek-e szerződésmódosítást?

igen nem

Ha igen, annak tárgya:

Az adott megvalósítási időszakban jóváhagyott-e az IH szerződésmódosítást?

igen nem

Ha igen, annak tárgya:

4.2. Az adott elszámolási időszakban a projekt keretében keletkezett bevétele?

igen nem

Ha igen, akkor annak összege az adott elszámolási időszakban: Forint

Alulírott, mint a projektet megvalósító Főkezdvezményezett, felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő
- a jelentéshez csatolt elszámolási dokumentumokat más projekthez elszámolásra nem nyújtottam be
- a jelentésben szereplő adatok a számviteli-pénzügyi nyilvántartásokban szerepelnek és azzal megegyezők
- a projekt keretében keletkezett bevételemet teljes egészében a projektre fordítom
- a megvalósítással kapcsolatos dokumentumokat a(z) *Szent István Egyetem intézményénél a(z) 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.* címen őrizzük 2013 december 31-ig.

Mellékeltem a szükséges dokumentumokat.

4.2. Hely, dátum	Gödöllő, 2006. január 6.
4.3. Nyilatkozó neve	Ritter Dávid
4.4. Nyilatkozó aláírása	
4.5. Főkedvezményezett bélyegzője	

MELLÉKLETEK

A jelentéshez az alábbi sorrend betartásával a következő dokumentumokat kell csatolni:

1. fizetési kérelem eredeti és három másolati példánya;
2. számlaösszesítő eredeti és három másolati példánya, valamint elektronikus változata;
3. számlák, egyéb számviteli bizonylatok (továbbiakban számla) első eredeti és három másolati példánya;
4. a számlák ellenértékének kifizetését igazoló iratok egy eredeti és három másolati példánya;
5. a vonatkozó szerződések, megrendelők egy eredeti és három másolati példánya;
6. a számlákkal igazolt költségek jogosultságát tanúsító elfogadó nyilatkozat (szolgáltatás esetén), átvételi igazolás (beszerzés esetén), műszaki ellenőri igazolás (építés esetén, de 250 millió forintot meghaladó értékű, építési jellegű nagyberuházási szerződések esetében FIDIC szabályoknak megfelelő ellenőri igazolás) egy eredeti és három másolati példánya;
7. minden naptári év első jelentésének mellékleteként „Évenkénti költségbontás”, valamint elektronikus változata;
8. a megvalósítás első jelentésének mellékleteként három havonkénti bontású ütemezést a számszerűsíthető célkitűzések teljesüléséről (indikátorok), valamint elektronikus változata;
9. a megvalósítás első jelentésének mellékleteként közbeszerzési ütemterv, valamint elektronikus változata;
10. az előrehaladást igazoló dokumentumok (pl. beruházás fotói, kiadvány egy példánya, tanfolyam jelenléti ívének másolata, stb.);
11. a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredeti dokumentumai (csak az eljárás lefolytatását követő első projekt jelentéshez szükséges benyújtani) és két másolati példánya;
12. beszállító által – közbeszerzési szabályok alapján – szolgáltatandó garanciák, biztosítékok iratanyagának egy eredeti és három másolati példánya;
13. a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényről készített fénykép, kiadvány) egy példánya;
14. intézkedés-specifikus kiegészítő táblázat(ok), valamint elektronikus változata;
15. 250 millió forint értékhatár feletti nem építési jellegű szerződések esetében – a számviteli törvény előírásai szerint nyilvántartásba vett – könyvvizsgáló általi igazoló nyilatkozat eredeti és három másolati példánya.