
 

 HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Projekt (EMIR) azonosító száma: HEFOP-4.1.2.-P.-2004-07-0014/1.0
Projekt címe: „A Szent István Egyetem pályázata 

forrásközpontok gyakorlatorientált képzési terek 
kialakítására és informatikai korszerűsítésére

Projekt kezdésének dátuma: 2005. július 1.
Projekt várható befejezésének 
dátuma:

2006. december 31.

A helyszíni ellenőrzés típusa: Folyamatkövető / záró / preventív / rendkívüli
Az ellenőrzés helyszíne(i): 2103 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

1078 Budapest, István út 2.

A helyszíni ellenőrzés dátuma: 2006. május 31. 2006. június 1.
Jegyzőkönyv sorszáma: 1.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával



EMIR azonosító: HEFOP-4.1.2.-P.-2004-07-0014/1.0
Helyszíni ellenőrzés időpontja: 2006. május 31 - június 1.

(Fő)kedvezményezett neve Szent István Egyetem
Címe 2103 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
Telefonszáma +36/20-983-3723
Honlap www.szie.hu

A helyszíni ellenőrzést végzők neve:
Szervezet Név Cím Telefon E-mail

Magyar 
Államkincstár

Gerendásiné Danka 
Mária

1139 Bp, Váci út 
71.

06/1-452-8956 danka.maria@allamkicstar.gov.hu

Magyar 
Államkincstár

Szőke Petra 1139 Bp, Váci út 
71.

06/1-452-8956 szoke.petra@allamkincstar.gov.hu

Szakmai KSz
Oktatási 
Minisztérium 
Alapkezelő 
Igazgatósága

Dr. Sápi Szilvia
Oktatási Infrastruktúra-
fejlesztési Osztály
Osztályvezető

1055 Budapest, 
Bihari János u. 5.

06/1-301-3284 szilvia.sapi@omai.hu

Szakmai KSz
Oktatási 
Minisztérium 
Alapkezelő 
Igazgatósága

Dr. Korán Edit
Pályázati szakreferens

1055 Budapest, 
Bihari János u. 5.

06/1-301-3285 edit.koran@omai.hu

Szakmai KSz
Oktatási 
Minisztérium 
Alapkezelő 
Igazgatósága

Greff József
Pályázati szakreferens

1055 Budapest, 
Bihari János u. 5.

06/1-301-3222 jozsef.greff@omai.hu

Irányító Hatóság Bertalan Nikolett
Program végrehajtási 
Főosztály

1066 Budapest,
Mozsár u. 16.

06/1-374-8043 bertalan.nikolett@fmm.gov.hu

A Kedvezményezett részéről az ellenőrzésnél közreműködő személyek:
Képviselt szervezet Név A projektben betöltött 

szerepe
Telefon E-mail

Szent István 
Egyetem

Ritter Dávid Projekt vezető 06/20-983-3723 Ritter.david@ih.szie.hu

Szent István 
Egyetem

Tóth Sándor Hivatalvezető

Szent István 
Egyetem

Huk János Projekt menedzser

Szent István 
Egyetem

Korsós Zoltánné Pénzügyi vezető

2006. május 31. (Gödöllő)

Az ellenőrzés kezdete: 
14 óra 00 perc

Az ellenőrzés befejezése:
15 óra 30 perc
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2006. június 1. (ÁOTK, Budapest)

Az ellenőrzés kezdete: 
09 óra 00 perc

Az ellenőrzés befejezése:
09 óra 30 perc

I. Az ellenőrzésbe bevont (megtekintett és hiányzó) dokumentumok felsorolása:
Dokumentum megnevezése Megjegyzések

Elektronikus alapú nyilvántartás Megtalálható az összes levelezés, a teljes szerződési 
dokumentáció és az összes előkészítés anyaga.

Projektdosszié Zárható szekrényben

II. Az ellenőrzés során megtekintett projekt-tevékenységek, a közvetlen és közvetett projekt 
eredmények (pl. fejlesztések, beruházások, képzések) felsorolása:

Megnevezése Megjegyzések
ÁOTK épületében megkezdett 
beruházás

Felújítás megkezdődött, jelenleg a bontási munkák zajlanak

SZIE számítóközpont A beszerzett nagyteljesítményű hálózati eszközök megtekintése

III. Az ellenőrzés során készített interjúk összefoglalása:
Interjú alany neve 1.
Projektben betöltött szerepe

Ritter Dávid
Projektvezető

További résztvevők Tóth Sándor, Huk János, Korsós Zoltánné
OMAI képviselője tájékoztatta a jelen lévőket, hogy az eddig benyújtott előrehaladási jelentések alapján, 
a szakértői visszajelzések pozitívan értékelték az eddigi előrehaladást. A I. PEJ szakmai monitoringja 
lezárult, az igényelt összeg, egy felfüggesztett számla kivételével, lehívásra került. A Kedvezményezett 
képviselői  tájékoztatást adtak a projekt  jelenlegi  állásáról.  Problémát eddig a közbeszerzési eljárások 
eredménytelensége  és  az  ebből  adódó  időbeli  csúszás  okoz,  amely  azonban  a  véghatáridőket  előre 
láthatólag nem befolyásolja. A projektbe bevont három Karon (Ybl, Jászberény, ÁOTK) a munkaterület 
átadásra került. Az építési munkákat a tervek szerint novemberig lezárják. Problémaként jelentkezhet, 
hogy június 3-án lejár a központosított közbeszerzési lehetőségük, tehát gondot okozhat a szeptemberben 
záródó kivitelezések utáni eszközbeszerzéseknél.
Projektmenedzsment  kapcsán  felhívtuk  a  figyelmüket  a  pályázati  kiírásban  szereplő  heti  30  óra 
dokumentálására.
OMAI  részéről  kérdésként  merült  fel,  hogy  bevétel  keletkezett-e  a  projektben?  A  közbeszerzési 
dokumentáció értékesítéséből származott bevétel,  amely kb: 300 000 Ft-ot tesz ki és a dokumentáció 
sokszorosítására használta fel a kedvezményezett.
Arra a kérdésre, hogy megtakarításuk keletkezik-e, válaszul elmondták, hogy az informatikai eszközök 
áreséséből keletkezhet megtakarítás, amit vélhetően az építési költségekre kell majd fordítani.
2005-re tervezett összeg felhasználása miatt szükség lesz-e módosításra?: Mindenképpen szükség lesz, 
illetve áttekintik az eszközlistát is és egy komplex szerződésmódosítási kérelmet nyújtanak be.
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IV. Az ellenőrzés során eljárásrendi/teljesítési szempontból tapasztalt észrevételek

A közbeszerzési  eljárások lezárultak, a  kivitelezők kiválasztásra kerültek az Egyetemi Karokon tervezett 
munkálatokhoz.  Az  Egyetem  központi  épület  alagsorában  kialakítandó  forrásközpont  munkálataira 
lefolytatott  közbeszerzés  két  alkalommal  eredménytelenül  zárult,  ezért  tárgyalásos  eljárást  folytattak  le, 
amely eredményes lett. Júniusban munkaterület átadás.

V. A pénzügyi ellenőrzés tapasztalatai

Ellenőrzési tevékenység megnevezése 
(leírása)

Tapasztalatok, megjegyzések

Eredeti számlák, 
bankszámlakivonatok ellenőrzése

Megtekintettük, rendben találtuk.

Bérelszámolás ellenőrzése Helyszínen történik a bérszámfejtés, a kifizetés a SZIE központi 
számlájáról történik, mely év végén a HEFOP számlára átvezetésre 
kerül. Erről belső szabályzat rendelkezik.

Elkülönített pénzügyi nyilvántartás 
ellenőrzése

Az elkülönített pénzügyi nyilvántartás (témaszám-értesítő) 
megtekintése került. 

Tárgyi eszközök ellenőrzése A beszerzett informatikai eszközök befejezetlen beruházásként 
kerültek nyilvántartásba, a beruházás lezárásakor aktiválják őket.

A pénzügyi előrehaladásra vonatkozó egyéb általános észrevételek:
A projekt megkezdése előtt történt beszerzésekhez kapcsolódó kiadások összegét a főszámláról 2005. év 
végén vezették át a HEFOP célszámlára.
A költségek évek közötti átcsoportosításának tekintetében szerződésmódosítás kerül beadásra.

VI. Észrevételek a projekt szakmai előrehaladásáról

Észrevételek a projekt menedzsmentről 

A projekt szakmai előrehaladásához kapcsolódó tevékenységek és beszerzések vizsgálata
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A projektmenedzsment jól működik, megfelelő az összhang a szereplők között. 4 fő foglalkozik napi szinten 
a projekttel, akik szükség szerint üléseznek. Heti szinten Ritter Dávid és Tóth Sándor urak értekeznek. 
Jegyzőkönyv készül, illetve havi szinten egy jelentés, amely a Rektor Úr felé tájékoztat a projekt 
előrehaladásáról. A Projekt Definíciós Dokumentum alapján szervezik a munkát, amely nemzetközi szabvány 
alapján készül. A könyvvizsgáló is havi szinten végzi az ellenőrzését és jelent a projektmenedzsment felé.

Megtekintettük az Egyetem számítógép központját, ahol a projekt keretében beszerzett hálózati 
nagyteljesítményű eszközöket mutatták meg. Az Egyetemen továbbá megnéztük az alagsori helységeket, 
amelyek az átalakítás után forrásközpontként és gyakorlatorientált képzési helyekként fognak működni, itt 
fizikai előrehaladás még nem történt.
2006. Június 1.-én az Állatorvos Tudományi Kar István utcai épületében zajló munkálatokat tekintettük meg, 
ahol jelenleg még a bontási szakaszban járnak. Az Ybl Miklós Főiskolai Karon és a Jászberényi Tanítóképző 
Főiskolai Karon fizikai előrehaladás nem történt.



EMIR azonosító: HEFOP-4.1.2.-P.-2004-07-0014/1.0
Helyszíni ellenőrzés időpontja: 2006. május 31 - június 1.

A projekt ütemtervhez mért előrehaladásának vizsgálata

A projekt tervezett célkitűzéseire vonatkozó észrevételek (minőségi és mennyiségi szempontok, 
indikátorok teljesülése, eltérések és azok indoklása)

Horizontális szempontoknak való megfelelés teljesülése

Tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettség teljesülése

VII. A helyszíni ellenőrzés eredménye:

Kincstár SzKSZ
Minden rendben, további intézkedésre nincs 
szükség

Nem Igen

Szabálytalanságot tapasztaltam Nem Nem
Korrekciót javasolok Nem Nem
A látottak alátámasztják a Projekt 
Előrehaladási Jelentésekben foglaltakat

Igen Igen
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A közbeszerzési eljárások csúszása és a tanévzárásig hátralévő idő miatt van csúszás a projektben de, ez a 
véghatáridőket  nem  befolyásolja.  A  Kari  részprojektek  kivitelezői  már  kiválasztásra  kerültek,  de  a 
tanévzárásig nem kezdik meg a munkálatokat.

Előre láthatólag tarthatóak Az alapterület tekintetében teljesül, a többit, pedig pontosítják.

Minden területen  rendben van.  Környezetvédelmi  szempontból  kihangsúlyozták,  hogy a  tervezett  asztali 
számítógépek  helyett  un.  vékonykliensek  kerülnek  beszerzésre,  amelyek  energiafelhasználása  és  a 
működéssel járó zajterhelése is alacsonyabb.
Esélyegyenlőségi  szempontból  kiemelést  érdemelnek  a  vakok  és  gyengén  látók  részére  kifejlesztett 
felhasználóbarát munkaállomások.

Információs táblák elkészültek, a WEB oldal is tájékoztatást nyújt a projektről, továbbá az Egyetemi 
újságban jelentek meg cikkek a projekt kapcsán.
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VIII. NYILATKOZAT
A. A jegyzőkönyv tartalmát megismertem, az abban foglaltakkal egyetértek.
A jegyzőkönyv egy példányát átvettem.

Gödöllő, 2006. május hó 31-június 1. nap

……………………………………..
Kedvezményezett képviselője

……………………………
                                                                                          MÁK képviselője

……………………………
Szakmai KSZ képviselője

B. A jegyzőkönyv tartalmát megismertem, az abban foglaltakkal  nem értek egyet. 
A  helyszíni  ellenőrzés  során  tapasztaltakkal  és  a  Jegyzőkönyv  tartalmával  kapcsolatban  a 
Kedvezményezett részéről az alábbi észrevételeket teszem: 

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem.

……………………………, 200..  .………………….hó……………nap

……………………………………..
Kedvezményezett képviselője

……………………………
 MÁK képviselője

……………………………
Szakmai KSZ képviselője
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IX. Jegyzőkönyvi záradék

A  kedvezményezettként,  illetve  a  kedvezményezett  cégjegyzésre  jogosult  képviselőjeként 
büntetőjogi  felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy  az  ellenőrzés  során,  annak  tárgyához 
kapcsolódó minden rendelkezésre álló adatot, tényt, információt hiánytalanul az ellenőrzést végzők 
rendelkezésére  bocsátottam.  A projekt  elszámolása  a  támogatási  szerződés  szerint  támogatható, 
valós  költségek  alapján  történt  és  a  költségek  összhangban  vannak  az  Európai  Szociális 
Alap/Európai Regionális Fejlesztési Alap céljaival.

Gödöllő, 2006. május hó 31-június 1. nap

……………………………………..
Kedvezményezett képviselője
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