
SZENT ISTVÁN EGYETEM
HEFOP-4.1.2-P.-2004-07-0014/1.0

 projektdokumentáció
INFORMATIKAI HIVATAL 2103 GÖDÖLLŐ, PÁTER K. U.1. TEL(28)522-028

VI. Projekt státusz riport

2006.03.21.

Ebben  az  időszakban  (az  ütemtervnek  megfelelően)  gyakorlatilag  sor  került  az  ú.n.  3. 
komponens  -  a  központi  informatikai  infrastruktúra  fejlesztése  -  megvalósítására.  Ez  az 
egyetemi  gerinchálózat  és  központi  eszközök korszerűsítését  jelentette,  az  alábbi  indokok 
alapján:  

- Fel kellett készülni az új kollégium forgalmából adódó növekedésre 
- A gerinchálózat  korszerűsítése  szükséges  a  későbbiekben  kialakítandó  laborok  és 

forrásközpontok forgalmának fogadásához 
- Az  újonnan  beszerzett  szervereken  és  háttértároló  elemeken  működik  pl.  az  új 

tanulmányi rendszer, erre kerül át a SzIE gazdasági rendszere 
- Ezek  az  elemek  képezik  alapját  a  forrásközpontokban  és  gyakorlati  laborokban 

beindítandó szolgáltatásoknak 
- Célszerű, ha központi infrastruktúra kiépítése megelőzi a rácsatlakoztatandó elemek 

kiépítését  -  így  az  emberi  erőforrásokkal  is  optimálisan  tudunk  gazdálkodni 
(mérnökök, installáció) 

- Számos beszerzés  az NKTH KFIIF pályázat  és a HEFOP közös finanszírozásában 
valósult meg 

A valamennyi kampuszunkra kiterjedő építészeti átalakítási munkákra a közbeszerzési eljárást 
elindítottuk,  a  kiírás megtörtént,  az  eljárás  jelenleg részvételi  szakaszban van.  Mind Tóth 
Sándor, mind Ritter Dávid tájékoztatta Németh Zoltán beruházási igazgató urat a tenderről, 
így  reményeink  szerint  az  érdeklődő  helyi  vállakozói  kör  sem marad  információ  nélkül. 
Mindannyian  személyesen  is  megpróbáltuk felhívni  a  potenciális  ajánlattevők figyelmét  a 
lehetőségre.  

Február 7-vel került sor az ú.n. Projekt Előrehaladási jelentés beadására. Mivel a projektben 
ez az első, így a teljes közbeszrzési tervet, valamennyi tenderdokumentációt, stb. tartalmaznia 
kellett  a  végső  formájában  mintegy  750  (!)  oldalas  dokumentunmnak.  A  jelentést  az 
Államkincstár befogadta, formai, pénzügyi, elszámolási kifogást egyelőre nem emelt. 

Március folyamán indul a projekt weblapja, (http://hefop.szie.hu) ahol a projekt állásáról, a 
köteleződen közzéteendő információkról on-line is lehet tájékozódni. 

A következő fázis a sikeres eljárás után az építészeti munkák elindítása lesz. Ezt először a 
kisebb volumenűekkel  kezdjük  (Jászberény,  ÁOTK, Ybl)  hogy mielőbb befejezhessük,  és 
ezekben a helyiségekben a munka szeptember 1-vel megkezdődhessen. A gödöllői rész (mivel 
ez a legnagyobb) várhatóan december elejére fejeződik be. 

Tudománnyal a vidék felemelkedéséért!

http://hefop.szie.hu/
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