
 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

Projekt azonosító száma HEFOP-4.1.2-P.2004-07-0014/1.0
A jelentés készítésének dátuma 2006. augusztus 7.
Jelentés sorszáma 3.

Kérjük, a kitöltéshez használja a kitöltési útmutatót. Ha további tanácsadásra van 
szüksége, keresse meg a támogatási szerződésben megjelölt kapcsolattartóját.

A PROJEKT ADATAI 

Projekt címe: A Szent István Egyetem pályázata 
forrásközpontok, gyakorletorientált 
képzési terek kialakítására és informatikai 
korszerűsítésére

Főkedvezményezett neve Szent István Egyetem
Címe 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Adószáma 15329767-2-13

Kapcsolattartó neve Ritter Dávid
Címe 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Telefonszáma 28/522-028, 20/983-3723
E-mail címe Ritter.david@ih.szie.hu

A PROJEKT ELŐREHALADÁSA

A jelentés tárgyát képező időszak 2006. április 24. 2006. július 23.
Projekt megvalósításának kezdete és vége 2005. július 1. 2006. december 31.

Kérjük, legfeljebb 5 sorban mutassa be a projektet.
A projekt célja, hogy a Szent István Egyetem en megvalósított beruházásokkal 

Aa teljes  egyetemi  közösség  számára  hozzáférhető  multifunkciós  tereket, 
forrásközpontokat,  és  ehhez  kapcsolódva  gyakorlatorientált  képzést  segítő 

mailto:Ritter.david@ih.szie.hu
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helyszíneket hozzon létre. Az informatikai infrastruktúra fejlesztésével megalapozza 
az értéknövelt szolgáltatásokat, illetve a projekt során kialakítsa azokat.
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1.1. Az alábbi táblázatokban kérjük, tüntesse fel azokat a tevékenységeket, amelyekről a kitöltési útmutató szerint e jelentés 
keretében számot kell adnia (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).

A. rész: Az  előző  elszámolási  időszakban megvalósult  tevékenységek,  amelyek  pénzügyi  elszámolása  ennek  az 
előrehaladási jelentésnek a keretében történik.  (A táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).

Sorszám az 
előző 

jelentésben

Tevékenység Helyszín Felelős konzorciumi 
partner / személy

Határidő

tervezett valós

Az elszámolás alapjául szolgáló 
számla sorszáma a 

számlaösszesítőben

Költségvetési 
sor

2/1. 
Központi szerverek és menedzsment 
rendszer

Gödöllő Főkedvezményezett 2006. 03. 10. 2006.03.31.
Közbeszerzési dokumentáció, 
eszközök bevételi bizonylatai, 

2.2

B. rész: A jelentés tárgyát képező elszámolási időszakban megvalósult tevékenységek, amelyek pénzügyi elszámolása ennek 
az  előrehaladási  jelentésnek  a  keretében  történik.  Emellett sorolja  fel  azokat  a  jelentés  tárgyát  képező  elszámolási 
időszakban megvalósult tevékenységeket, amelyekhez pénzügyi elszámolás nem tartozik, vagy amelyekkel pénzügyileg 
csak egy következő jelentésben számol el. (A táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).

So
rs

zá
m Tevékenység Helyszín Felelős konzorciumi 

partner / személy
Határidő

tervezett valós

Eredményt igazoló 
dokumentum

Az elszámolás alapjául 
szolgáló számla 

sorszáma a 
számlaösszesítőben 

Költségvetési 
sor

1. 
Gödöllői építészeti munkák 
közbeszerzési eljárás 
lefolytatása

Gödöllő Ritter Dávid 2006.02.01 2006.05.19.
Közbeszerzési eljárás 
dokumentációja

8. 3.2

2. Nyilvánosság biztosítása Gödöllő Ritter Dávid 2006.01.01 2006.06.30 Tájékoztató tábla 6. 3.2
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1.2. Mérföldkövek 
Mérföldkő 

megnevezése
Teljesülés 
tervezett 

időpontja

Teljesülés 
időpontja

Eltérés indoklása és Aktuális állapot

5. Gerinchálózati 
aktív elemek 
bővítése, 
installációja, 
konfigurációja

2005.12.30. 2006.04.30 Az elhúzódó szerződéskötés miatt 
csúszott a teljes beszerzési 
folyamat. A beszerzések 
megtörténtek, az aktuális állapot: 
LEZÁRVA

6. A 
forrásközpontok 
építészeti 
közbeszerzési 
eljárásainak 
befejezése, 
eredményhirdetés

2006.02.01 2006.05.19. Többszöri eredménytelen 
közbeszerzési eljárás miatti 
csúszás. Az eljárás sikerrel 
befejezve minden tétel esetében, az 
aktuális állapot: LEZÁRVA

7. Forrásközpontok 
építészeti 
kivitelezésének 
indítása

2006.03.01 2006.06.15. Az eredménytelen közbeszerzési 
eljárások miatti csúszás. A 
kivitelezés valamennyi helyszínen 
elkezdve, aktuális állapot: 
LEZÁRVA

1.3.  Kérjük,  indokolja  a  szerződésben,  a  cselekvési  ütemtervben meghatározott 
tervektől, ütemezéstől való eltéréseket.
Mint azt a korábbi előrehaladási jelentésekben is jeleztük, az eltérések elsődleges oka 
a közbeszerzési eljárások időigényessége, illetve időnkénti eredménytelensége volt.

1.4. Kérjük, ha vannak ilyenek, sorolja fel azokat a projekt megvalósítását nehezítő 
problémákat,  amelyek  az  adott  időszakban  jelentkeztek.  Ismertesse,  milyen 
intézkedéseket tettek ezek megoldására.
A projekt jelenlegi szakaszában az informatikai eszközökre vonatkozó, KSZF 
keretszerződés lejárta okozza a legnagyobb problémát. A projekt tervezése során 
lényeges szempont volt, hogy az informatikai eszközök beszerzése során 
támaszkodhatunk a központosított közbeszerzésre, mint lehetőségre. Ennek 
hiányában megkezdtük egy nyílt közbeszerzési eljárás előkészítését.

1.5.  Kérjük sorolja fel,  hogy a projekt  megvalósításának következő szakaszában 
milyen  kockázatokkal  számol.  Ismertesse,  mit  terveznek  tenni  a  negatív 
következmények mérséklésére, elkerülésére.
U.a, mint az előző pontban.
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1.6. Kérjük, az alábbi táblázatban mutassa be a közbeszerzéssel kapcsolatos, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek 
teljesítését (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók). A táblázatban az összes közbeszerzési eljárást szerepeltesse, amit a 
projektjelentés elkészítésének időpontjáig elindított, illetve amelyek elindítását a következő jelentéstételi időszakban tervezi.

B
es

ze
rz

és
 s

or
sz

ám
a Az  közbeszerzési 

el járást  el indító 
konzorciumi 

partner

A közbeszerzési  el járás

faj tája Tárgya

Az el járás 
indításának 

dátuma

Szerződés 
aláírásának 

dátuma

A beszáll í tó 
megnevezése

A szerződés 
( tervezett )  összege 

(mil l ió  F t )

Közbeszerzéshez 
kapcsolódó számla 

sorszáma a 
számlaösszesí tőben

Lezárult közbeszerzési eljárások*

1.1
Főkedvezményezett Egyszerű Pályázat 

könyvvizsgálata
2005.06.01. 2005.07.01 Kalmár Zoltánné

okleveles 
könyvvizsgáló

0,9 M Ft/hó 1, 4, 7

8.
Főkedvezményezett KSZF 

keretszerződés 
terhére

Központi szerverek 
menedzsment 
rendszer

2006.01.10. 2006. 02. 03. ICON Zrt. 38 M 9

Elindított közbeszerzési eljárások**

6. 

Főkedvezményezett Nyílt A Szent István 
Egyetem három 
karán belső 
helyiségek 
átalakítása

2006.02. 10. 2006. 04. 28.
2006. 06 .08. 

T-Invest ’91 Kft.
Szín-Ker Kft.

25 M Ft -

9.

Főkedvezményezett Nyílt A Szent István 
Egyetem 
forrásközpontjainak 
és gyakorlati 
laborjainak építészeti 
kivitelezése

2005.02.10. 2006.  06. 08. GÉV-HUNIBER 
Kft.

287 M Ft -

1 A dokumentáció az 1. PEJ-ben benyújtva
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Következő jelentéstételi időszakban elindítani tervezett közbeszerzések***

10.

Főkedvezményezett KSZF 
keretszerződés 
terhére

A Szent István 
Egyetem 
forrásközpontjainak 
és gyakorlati 
laborjainak 
informatikai 
kábelezése

2006. 08. 15. 9 M Ft

11.
Főkedvezményezett Egyszerű Műszaki megalapozó 

tanulmány 2. 
részének elkészítése

2006. 08. 15. 2,25 M Ft

12.
Főkedvezményezett Nyílt Forrásközpontok és 

gyakorlati laborok 
szerverei és desktop 
eszközei

2006. 08. 15. 157 M Ft

13.
Főkedvezményezett KSZF 

keretszerződés 
terhére

Hálózati access 
eszközök

2006. 08. 15. 31 M Ft

14.
Főkedvezményezett KSZF 

keretszerződés 
terhére

Installáció, betanítás 2006. 09. 01. 19 M Ft

* a projektjelentés tárgyidőszakában lezárult eljárások, melynek dokumentációja a jelenlegi PEJ-ben beadásra kerül
   a 9. melléklet 9/4, illetve 9/5  számú adatlapot és a 9/6, illetve 9/7 számú nyilatkozatot ki kell tölteni közbeszerzési eljárásonként
** a projektjelentés tárgyidőszakában elindított eljárások, valamint a korábbi időszakban elindított, de le nem zárult közbeszerzési eljárások
*** a 9. melléklet 9/2 számú mintaokmányát ki kell tölteni közbeszerzési eljárásonként
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1.7. Kérjük, mutassa be röviden a jelentés tárgyát képező időszakra vonatkozóan a 
tájékoztatással  és  nyilvánossággal  kapcsolatos,  a  támogatási  szerződésben 
foglalt kötelezettségek teljesítését.

A projekttel kapcsolatos információk a projekt honlapján (http://www.szie.hu/hefop) 
folyamatosan  publikálásra  kerülnek.  Az  egyetem  vezetése  a  rendszeres  Projekt 
Státusz Riportokból informálódhat a projekt állásáról.

1.8. Kérjük, mutassa be, hogy a jelentés tárgyát képező időszakban milyen módon 
járultak hozzá az esélyegyenlőség megteremtéséhez.

A. Nemek közötti esélyegyenlőség
A kérdés nem releváns.
B. Romák esélyegyenlősége
A kérdés nem releváns.
C. Fogyatékos emberek esélyegyenlősége
A kérdés nem releváns. 

1.9.  Kérjük,  mutassa  be,  hogy  a  jelentés  tárgyát  képező  időszakban  milyen 
tevékenység  elvégzésével  járultak  hozzá  a  környezeti  fenntarthatóság 
biztosításához.

A projektben eddig beszerzett valamennyi eszköz rendelkezik az EU megfelelő, a 
környezeti fenntarthatóságot biztosító tanúsítványaival.

A projektet vizsgálta hatósági szerv környezetvédelmi szempontból?

igen nem

Ha igen, röviden foglalja össze a vizsgálat tárgyát és megállapításait.

x

http://www.szie.hu/hefop
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1.10. Számszerűsíthető eredmények
(Az  alábbi  táblázatot  a  támogatási  szerződésben  meghatározott 
indikátorokkal  összhangban  töltse  ki;  a  táblázatba  igény  szerint  sorok 
beszúrhatók.)

Mutató Célérték Előző jelentés 
időpontjában 

érvényes értékek

A jelentés készítésének időpontjában 
érvényes (kumulált) értékek*

összes férfi nő

A fejlesztett gyakorlatorientált 
képzési helyek száma

520 0 0 0 0

Felújított felsőoktatási intézmények 
száma

1 0 0 0 0

Felújított négyzetméterek száma 1346 0 0 0 0

*Valamennyi, felnőtt emberek létszámára vonatkozó adatot kérünk férfi/nő bontásban megadni.

1.11.  Az  alábbi  táblázatban,  kérjük,  ismertesse,  hogy  a  következő  3  hónapban 
milyen tevékenységeket tervez elvégezni a projekt keretében (a táblázatba igény 
szerint sorok beszúrhatók).

Tevékenység Helyszíne Felelős 
konzorciumi 

partner

Tervezett 
határidő

Eredményt igazoló 
dokumentum

Ybl, ÁOTK, Jászberény építészeti 
munkáinak befejezése

Budapest, 
Jászberény

2006.08.30. Átadás-átvételi jegyzőkönyv

Következő műszaki megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítése

Gödöllő 2006.08.30
Műszaki megalapozó 
tanulmány

Második fázis informatikai 
eszközbeszerzéseinek előkészítése

Gödöllő 2006.08.30
Műszaki és közbeszerzési 
dokumentációk
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KÖLTSÉGEK ÉS TÁMOGATÁS

2.1. Költségtábla

Költségek

Tárgyidőszak 
kezdetéig 

felhasznált 
kumulált 

összeg

Tárgyidőszakban 
felhasznált összeg

Tárgyidőszak végéig 
összesen felhasznált 

kumulált összeg
Tervezett összeg

Tárgyidőszak 
végéig 

összesen 
felhasznált / 

tervezett 
összeg

Forint %
(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(3)/(4)*100

1. Emberi erőforrásokkal 
kapcsolatos költségek 
(bérek, bérjellegű 
költségek, megbízási díjak, 
járulékok)

4 539 600 17 791 116 22 330 716 66 908 160 33,38

1.1. Projekt menedzsment 
(bérek, bérjellegű 
költségek, megbízási díjak, 
járulékok)

4 539 600 17 791 116 22 330 716 66 908 160 33,38

1.2. Útiköltség, napidíj, 
szállás költségek (nem 
rendszeres)

0 0 0 500 000 0

2. Beszerzések 214 664 775 6 301 325 220 966 100 747 696 045 29,55
2.1. Építés (felújítás, 
átalakítás)

0 0 0 307 200 000 0,00

2.2. Eszközbeszerzés 166 404 775 6 301 325 172 706 100 356 821 045 48,40
2.3. Szakmai 
szolgáltatások 
igénybevétele

37 510 000 0 37 510 000 73 675 000 50,91

2.4.Projektmenedzsmentet 
segítő szakmai 
szolgáltatások

10 750 000 0 10 750 000 10 000 000 107,50

3. Egyéb beszerzések 8 514 025 4 831 356 13 345 381 28 240 421 47,26
3.1. Egyéb beszerzések (kis 
értékű eszközök és 
anyagok beszerzése)

0 467 556 467 556 200 000 233,78

3.2. Egyéb szolgáltatások 
igénybevétele

8 514 025 4 363 800 12 877 825 28 240 421 45,60

4. Adminisztratív 
költségek

0 0 0 0 0

4.1. Bank költség 0 0 0 0 0
4.2. Jogi és pénzügyi 
szolgáltatások 
igénybevétele

0 0 0 0 0

4.3. Garanciák, jogi 
biztosítékok nyújtása

0 0 0 0 0

5. Közvetett, rezsi 
költségek

0 0 0 4 968 574 0

6. Összesen (N) 227 718 400 28 923 797 256 642 197 848 513 200 30,25
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2.2.  Amennyiben  a  2.1.  táblázat  utolsó  oszlopában  megadott  százalékos  érték 
túllépi a 100 %-ot, azaz a felhasználás az adott soron nagyobb, mint a tervezett, 
kérjük, indokolja meg az eltérést. Eltérés esetén kérjük azt is megjeleníteni, hogy 
adott  költségkategóriában bekövetkezett  eltérést,  mely költségvetési  sor,  milyen 
mértékű (konkrét  összeg) csökkentésével  szemben fogja egyensúlyban tartani  a 
támogatás összegét. (Kérjük, vegye figyelembe a támogatási szerződés szerződés-
módosításra vonatkozó cikkelyét.)

Erről a 
sorról

Összeg Ezekre a 
sorokra

Összeg Indoklás

2.3. Elszámolható költségek

Elszámolható 
költségek 
összesen

Tárgyidőszakban 
elszámolt saját 

erő

Tárgyidőszakban 
igényelt támogatás

(1)=(2)+(3) (2) (3)

(1. kedvezményezett) 41 173 797 Ft 14 457 133 Ft 26 716 664 Ft
Összesen 41 173 797 Ft 14 457 133 Ft 26 716 664 Ft

2.4. A tartalék felhasználásának részletezése

Az érintett költségsor 
száma

Összeg (Ft) IH engedélyének 
iktatószáma

(1. kedvezményezett)
(2. kedvezményezett)

Összesen: ----------------------------- ------------------------



Bevétel kizárólag a közbeszerzési eljárások dokumentációinak értékesítéséből keletkezett.
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NYILATKOZAT

3.1. Az adott megvalósítási időszakban kezdeményeztek-e szerződésmódosítást?

igen nem

Ha igen, annak tárgya: 

Az adott megvalósítási időszakban jóváhagyott-e az IH szerződésmódosítást?

igen nem

Ha igen, annak tárgya: 

3.2. A projekt keretében keletkezett bevételek

Kedvezményezett 
megnevezése

Tárgyidőszakot 
megelőzően 

keletkezett bevétel

Tárgyidőszakban 
keletkezett bevétel

Összes eddigi bevétel

(1) (2) (3)=(1)+(2)
(1. kedvezményezett) 400 000 0 400 000

Ha keletkezett bevétel, kérjük, ismertesse milyen tevékenység során:

x

x



Projekt azonosító száma: HEFOP-4.1.2-P.-2004-07-0014/1.0
Jelentés sorszáma: 3.

Alulírott,  mint  a  projektet  megvalósító  Főkedvezményezett,  felelősségem  teljes 
tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő
- a  jelentéshez  csatolt  dokumentumok  által  elszámolni  kívánt  költségeket 

más projekthez elszámolásra nem nyújtottam be
- a  jelentésben  szereplő  adatok  a  számviteli-pénzügyi  nyilvántartásokban 

szerepelnek és azzal megegyezők
- a  projekt  keretében  keletkezett  bevételemet  teljes  egészében  a  projektre 

fordítom
- a megvalósítással kapcsolatos dokumentumokat a(z) Szent István Egyetem 

intézménynél a(z) 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.  címen őrizzük 2013 
december 31-ig.

Mellékeltem a szükséges dokumentumokat.

Hely, dátum Gödöllő, 2006. augusztus 7.
Nyilatkozó neve Ritter Dávid
Nyilatkozó aláírása

Főkedvezményezett bélyegzője



Projekt azonosító száma: HEFOP-4.1.2-P.-2004-07-0014/1.0
Jelentés sorszáma: 3.

MELLÉKLETEK

MELLÉKLETEK

A jelentéshez az alábbi sorrend betartásával a következő dokumentumokat kell 
csatolni a Kitöltési Útmutatóban megadott példányszámban és módon:

1. fizetési kérelem;
2. számlaösszesítő és pénzügyi összesítő táblák; 
3. számlák, egyéb számviteli bizonylatok (továbbiakban számla);
4. a számlák ellenértékének kifizetését igazoló iratok;
5. a vonatkozó szerződések, megrendelők;
6. a számlákkal igazolt költségek jogosultságát tanúsító elfogadó nyilatkozat 

(szolgáltatás esetén), átvételi igazolás (beszerzés esetén), műszaki ellenőri 
igazolás  (építés  esetén,  de  250  millió  forintot  meghaladó  értékű,  építési 
jellegű  nagyberuházási  szerződések  esetében  FIDIC  szabályoknak 
megfelelő ellenőri igazolás);

7. minden  naptári  év  első  jelentésének  mellékleteként  „Évenkénti 
költségbontás”;

8. a megvalósítás első jelentésének mellékleteként három havonkénti bontású 
ütemezést a számszerűsíthető célkitűzések teljesüléséről (indikátorok);

9. a megvalósítás első jelentésének mellékleteként közbeszerzési ütemterv;
10. az előrehaladást igazoló dokumentumok (pl. beruházás fotói, kiadvány egy 

példánya, stb.);
11. a  lefolytatott  közbeszerzési  eljárás  dokumentumai  (csak  az  eljárás 

lefolytatását  követő  első  projekt  előrehaladási  jelentéshez  szükséges 
benyújtani);

12. beszállító  által  –  közbeszerzési  szabályok  alapján  –  szolgáltatandó 
garanciák, biztosítékok iratanyaga;

13. a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését 
igazoló  dokumentumok  (pl.  plakátról  vagy  tábláról,  rendezvényről 
készített fénykép, kiadvány);

14. intézkedés-specifikus kiegészítő táblázat(ok);
15. 250 millió forint értékhatár feletti nem építési jellegű szerződések esetében – 

a számviteli törvény előírásai szerint nyilvántartásba vett – könyvvizsgáló 
általi igazoló nyilatkozat;

16. Nyilatkozat az elektronikus adathordozó tartalmáról
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